




सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम
Accelerating Sanitation and Water for All (ASWA-II)

कार्यान्वयन योजना (२०१८-२०२२)

राजविराज नगरपालिका



सप्तरी
प्रदेश नं २
फाल्गुन २०७४

बिषयबस्तु तालिका

सि.न.	बिषय	पेज न.
१	नगर प्रमुखको शुभकामना मन्तव्य	३
२	राजबिराज नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय	४
३	राजबिराज नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था	४-५
४	खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रहरु, सवलपक्षहरु र अवरोधहरु	४-७
५	सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम (ASWA-II) को परिचय	८
५	राजबिराज नगरपालिकामा सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रमको औचित्य	८
६	कार्यक्रमको ढाँचा	९-१०
७	कार्यक्रम ब्यवस्थापन क. संस्थागत ब्यवस्था ख. बजेट प्रवाह ग. कार्यक्रम ब्यवस्थापन तथा अनुगमन संयन्त्र घ. दिगोपना ड. मुल्यांकन	१०-११
८	अनुमानित बजेट	११
९	कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	११

नगर प्रमुखको शुभकामना मन्तव्य



पत्र संख्या
ब.नं.

राजविराज नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

राजविराज, सर्पटरी
२ नं. प्रदेश, नेपाल



मिति:.....

2075/09/12

विषयः

मन्तव्य

यस राजविराज नगरपालिकाको सम्पूर्ण घरघुरीमा सरसफाईको पहुँच पुर्याई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरिएको सर्वविधितै छ र अबको प्रयास पूर्ण सरसफाई तर्फ रहने छ। युनिसेफ नेपालबाट संचालन हुन लागेको सबैका लागि सरसफाई र खानेपानीमा तीव्रता कार्यक्रम Accelerating Sanitation and Water for All (ASWA II) ले हाम्रा प्रयासमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्याउने छ।

यस ASWA II कार्यक्रम यस नगरपालिकाका सरकारवालाहरु सँगको अन्तरक्रिया र व्यापक छलफलबाट प्राप्त भएका सल्लाह सुझाव हरुलाई आत्मसाथ गर्दै तयार पारिएको हो। तसर्थ यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजनाले खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्नमा नगरपालिकाको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै आर्थिक र प्राबिधिक रुपले सहयोग गर्नुहुने DFID / UNICEF दुबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।

शम्भु प्रसाद यादव,
नगर प्रमुख
राजविराज नगर प्रमुख

१. राजविराज नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अर्न्तर्गत सगरमाथा (विश्वको सर्वोच्च शिखर) अंचलको सप्तरी जिल्लामा एक मात्र राजविराज नगरपालिका अवस्थित छ । सगरमाथा अंचलमा चारवटा नगरपालिकाहरू त्रियुगा (उदयपुर जिल्ला), सिरहा र लहान (सिरहा जिल्ला) र राजविराज (सप्तरी जिल्ला) मध्ये राजविराज सबभन्दा पुरानो नगरपालिका हो । वि.सं. २०१६ सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित राजविराज सगरमाथा अंचल र सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम हो । नेपालको राजधानी काठमाण्डौबाट ४५७ कि.मी. पूर्वमा र महेन्द्र राजमार्गको रूपनी खण्डबाट १० कि.मी. दक्षिणमा यो शहर स्थापित छ । भारतको सिमाना बजार कुनौलीबाट ११ कि.मी. उत्तरमा राजविराज पर्दछ (राजविराज(नगरपालिका, २०५३) । यसरी राजविराज नगरपालिका तराई जिल्ला सप्तरीको भण्डै मध्य भागमा अवस्थित छ ।

२. राजविराज नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था

नगरपालिका क्षेत्रमा दीगो र व्यवस्थित स्रोत सहितको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली विकास हुन सकेको छैन । ट्यूब वेल, इनार नगरवासीको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रही आएका छन् । प्रयोगमा रहेका अन्य स्रोतहरूमा निजी धारा, सार्वजनिक धारा तथा मूल र खोलासमेत रहेका छन् । एउटै स्रोतबाट पर्याप्त र नियमित खानेपानी आपूर्तिको सुनिश्चितता नभएका कारण एउटै घरपरिवारले विभिन्न स्रोतबाट खानेपानी आपूर्ति/उपभोग गर्ने गरेको स्थिति छ । खानेपानीका लागि विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा विभिन्न घरपरिवारको खानेपानीको प्राथमिक स्रोत (सम्बन्धित घरपरिवारको खानेपानीको मुख्य स्रोत) देहाय अनुसार रहेको छ ।

तालिका २. १. खानेपानीको प्राथमिक स्रोत

राजविराज नगरपालिका			
सि.न.	खानेपानीको प्राथमिक स्रोत	घर संख्या	प्रतिशत
१	निजी धारा	९०५	७२१
२	ट्यूबेल	११२८४	८९।९६
३	इनार/कुवा (ढक्कन भएको)	४०	०।३२
४	इनार/कुवा (खुल्ला)	७२	०।५७
५	नदि कुलो नहर पोखरीको पानी प्रयोग गर्ने	१०	०।०८
६	मुलको पानी प्रयोग गर्ने	८	०।०६
७	अन्य	२२५	१।७९
जम्मा		१२५४४	१००

स्रोत : केतवि, २०६८

यस राजविराज नगरपालिकामा शत प्रतिशत घरमा चर्पी रहेको छ । तर पनि ४३४ घरधुरीमा चर्पीको समुचित प्रयोग हुन नसकेको पाइन्छ । वडागत रूपमा सरसफाइ सुविधाको अवस्था यस प्रकार रहेको छ ।

तालिका २.२ चर्पीको उपलब्धता

वडा नं.	कुल घरपरिवार सख्या	चर्पी भएका घरपरिवार	चर्पी नभएका घर संख्या
१ देखि ८	६२३५	६२३५	
९	१००८	१००८	
१०	७९२	७९२	
११	७३८	७३८	
१२	४५९	४५९	
१३	५६४	५६४	
१४	५८६	५८६	
१५	५९१	५९१	
प्रतिसत		१००	

स्रोत: जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, डिसेम्बर २०१७

३. खानेपानी तथा सरसफाइमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु

सरसफाइमा काम गर्ने संघसंस्थाले अहिले काम गरेको अवस्था छैन ।

४. खानेपानी तथा सरसफाइका अवरोधहरू

नगरपालिका स्तरीय ASWA -II को योजना तर्जुमा गोष्ठीमा भएको छलफलको आधारमा निम्नलिखित सवल पक्ष र अवरोधहरू विश्लेषण गरिएको छ ।

क्षेत्रहरू	सवल पक्ष	अवरोधहरू
नीति तथा रणनीति	<ul style="list-style-type: none"> ● जिल्ला र पालिकाको खुला दिसामुक्त अभियानको रणनीतिक योजना छ । ● खुला दिसा गर्न हुँदैन भन्ने नयाँ मान्यताको शुरु भैरहेको छ । ● शौचालय निर्माणको लागि नगरपालिकाबाट विपन्नहरूको लागि सहयोग गरिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> ● नगरपालिकाको WASH Plan छैन । ● खुला दिसा मुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन सामाजिक नीति नियम स्थापित भएको छैन, जुन अत्यन्त जरुरी छ । ● भान्सा सफा हुनुपर्छ भन्ने छ तर शौचालय सफा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । ● साबुन पानीले हातधुने बानी सामाजिक मान्यताको रूपमा स्थापित छैन । ● अफ्रैपनि धेरै मानिसमा खुल्ला रूपमा दिसापिसाब गर्ने पुरानो बानी हटेको छैन । ● साना शहरी योजनाबाट शौचालय निर्माणमा बढी अनुदान गरिएको र साना शहरी योजनाको कार्यक्रम क्षेत्र बाहिर सहयोग नभएकोले अभियान सञ्चालनमा समस्या भएको । ● चर्पी र स्वच्छताको क्षेत्र भनेको अन्य संघ संस्थाले निर्माण गरिदिने कुरा हो भन्ने मान्यता समाजमा विद्यमान छ ।
संस्थागत व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> ● जिल्लामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति क्रियाशिल छ । ● नगरपालिका तहमा नगर स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन भएको छ । 	<ul style="list-style-type: none"> ● वडा स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको गठन कुनै पनि वडामा भएको छैन । ● कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार शाखा र ईकाइ गठन भएको छैन ।
वित्तीय	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदायबाट खानेपानीको योजनाहरूको लागि बजेट र योजना माँग छ तर सरसफाइको लागि योजना र बजेट माँग छैन । 	<ul style="list-style-type: none"> ● शौचालय निर्माणको लागि अनुदानको माग बढी छ । विपन्न समुदाय र जग्गा नभएकाहरूको लागि शौचालय निर्माणको लागि बढी लगानी गर्न आवश्यक छ तर त्यस बमोजिम लगानीको लागि स्रोत कम छ ।
योजना र अनुगमन	<ul style="list-style-type: none"> ● नेपाल सरकारको नयाँ संघीय संरचना र यसको अधिकारमा क्षेत्रभित्र आफ्नो पालिकाको सहभागितात्मक योजना निर्माण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । ● जिल्ला स्तरीय खुला दिसामुक्त योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन भैरहेको छ । ● यस नगर पालिकाको खुला दिसामुक्त सम्बन्धी कार्य योजना छ । 	<ul style="list-style-type: none"> ● निर्माण भएका शौचालयहरू मध्ये झण्डै एक तिहाइ सफा र प्रयोग योग्य छैनन् । ● धेरै घरका चर्पीहरूमा उपयुक्त वायुद्वार (Ventilation), ढोका र छाना छैनन् । मर्मत सम्भार गर्ने प्रचलन कम छ । केही जाती विशेषमा पुरुषहरू आफ्नो शौचालय र घरको अन्य सरसफाइ गर्ने काम पनि गर्दैनन् । ● निर्माण शौचालय बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री नभएको
क्षमता अभिवृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> ● खुला दिसामुक्त अभियानमा समुदाय स्तरमा आवश्यक प्रज्वलक तथा सरसफाइ स्वसेवकहरू छन् । 	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा नगरको आफ्नै जनशक्ति छैन ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● जिल्ला तहमा आवश्यक मात्रमा प्रशिक्षकहरु छन् । ● खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार सामग्री उपलब्ध छ । विकास साभेदार संस्थाहरुको जनशक्ति संचालित अभियानमा परिचालन गरिएको छ । 	
--	---	--

५. सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रमको परिचय

नेपालले विगतका केहि वर्षहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेखनिय उपलब्धि हासिल गरेको छ । हालको नेपालको सरसफाइ ९६ प्रतिशत पुगेको छ भने ८५ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी सुविधाको पहुँच छ । स्रोत: खानेपानी तथा ढल निकास विभाग २०७४ ।

नेपाल सरकारको नेतृत्वमा भएको यो अभियानमा विभिन्न विकास साभेदासका साथै युनिसेफ नेपालको पनि योदान रहेको छ । सन् २०१३ देखि २०१७ मा ५ वर्षको युनिसेफ नेपालको Country Program अन्तर्गत सञ्चालित Accelerating Sanitation and water for All कार्यक्रमले पनि योगदान गरेको छ । त्यसैको सिकाइ र उपलब्धीको आधारमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको युनिसेफ नेपालको राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत पनि प्रदेश नं. २ का ८ वटै जिल्लाका ४० भन्दा बढी गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । यो नगरपालिका पनि यस मध्येको एक हो ।

६. राजबिराज नगरपालिकामा सबै र सधैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानी कार्यक्रमको औचित्य

खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता यस नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र हो । अझ पनि यस नगरपालिकाको (जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको सर्वेक्षण) १०९७३ घरधुरी मध्ये ९२ प्रतिशतको खानेपानीमा पहुँच र १०० प्रतिशतमा सरसफाइ सुविधा पुगेको छ । भएका शौचालयहरुमध्ये करीव एक तिहाइमात्र सञ्चालनमा छन् भने अन्य शौचालय प्रयोगमा ल्याउन यस कार्यक्रमको आवश्यक छ । जम्मा ४२ स्कुल मध्ये ५० प्रतिशत विद्यालयहरुमा आधारभूत शौचालय र खानेपानीको सुविधा छ । विद्यालयमा भएका शौचालयहरु मध्ये ५० प्रतिशत प्रयोग विहिन तथा प्रयोग गर्न लायक छैनन । विद्यालयहरुमा भएका खानेपानी र सरसफाइ सुविधा सञ्चालनमा ल्याउन पनि यो कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।

स्वच्छताको हिसावले यो समुदायमा कति प्रतिशत घरमा मात्र साबुनको उपलब्धता छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । महत्वपूर्ण समयमा हात धुने मानिसको संख्या पनि कमी नै छ । यसमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउन पनि यो कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएका खानेपानी र सरसफाइ सुविधा पनि झण्डै ५० प्रतिशत सेवाग्राहीहरुका लागि प्रयोग योग्य छैन र पहुँचमा पनि छैन ।

७. कार्यक्रमको ढाँचा

क. लक्ष्य

लक्षित क्षेत्रका गरिब जनता, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवनस्तर सुधारिएको हुनेछ ।

ख. नतिजा

लक्षित क्षेत्रका गरिब तथा संकटासन्न जनता, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाहरु र स्वच्छताका अभ्यास दिगो रूपमा उपभोग गरेका हुनेछन् ।

ग. कार्यक्रम क्षेत्र

यस नगरपालिकामा १ देखि १५ वडाहरु रहेकामा सबैवडाहरुमा यो कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

घ) उपलब्धि र क्रियाकलापहरु

सन् २०१८ देखि २०२० सम्म कार्यान्वयन चरण र २०२१ देखि २०२२ सम्म अनुगमन चरण सञ्चालन हुनेछ । यस अवधिमा कार्यक्रमको उपलब्धी यस प्रकार हुनेछ ।

उपलब्धी नं.	उपलब्धी	क्रियाकलाप
उपलब्धि १	<ul style="list-style-type: none">४३४ घरमा शौचालय निर्माण भै आधारभूत सरसफाइमा पहुँच पुगेको हुनेछ ।खुला दिसामुक्त घोषणा भएका समुदाय मध्ये ९० प्रतिशत समुदायले निरन्तरता पाउनेछन् ।	<ul style="list-style-type: none">४३४ घरमा सुधारिएको चर्पी निर्माणमा सहजिकरणखुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा र त्यसको दीगोपनासाबुनपानीले हात धुने कार्यको प्रवर्द्धन
उपलब्धि २	<ul style="list-style-type: none">लक्षित क्षेत्रका ५५० जनताको आधारभूत र सुरक्षित खानेपानीको सुविधामा उपभोग गरेका हुनेछन् र ३ वटा समुदाय सुरक्षित पानी पिउने समुदायको रूपमा घोषणा हनेछ ।	<ul style="list-style-type: none">खानेपानी योजना निर्माण र पुनःनिर्माणखानेपानी सुरक्षा र खानेपानी सुरक्षा योजना तयार तथा कार्यान्वयनपानी शुद्धकरणका विधीहरुको प्रवर्द्धन
उपलब्धि ३	<ul style="list-style-type: none">२ वटा विद्यालय र १ वटा स्वास्थ्यसंस्थामा उपयुक्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाहरु निरन्तर प्रयोगमा रहनेछन् ।	<ul style="list-style-type: none">विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय र सामुहिक हातधुने सुविधा निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनसाबुन पानीले हातधुने अभियान सञ्चालनबाल क्लव गठन र परिचालनमहिनावारी सरसफाइ व्यवस्थापनस्वास्थ्य संस्थाहरुमा खानेपानी, शौचालय र हातधुने सुविधा निर्माणसाबुन पानीले हातधुने सुविधाहरुको निर्माण, संचालन र दीगोपना

उपलब्धी नं.	उपलब्धी	क्रियाकलाप
		•
उपलब्धि ४	<ul style="list-style-type: none"> नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई सबलिकरण गर्न नगरको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना निर्माण भै कार्यान्वयन भएको हुनेछ 	<ul style="list-style-type: none"> आधारभूत सर्वेक्षण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना क्षमता विकास क्रियाकलाप संस्थागत विकास •

द. कार्यक्रम ब्यवस्थापन

क. संस्थागत ब्यवस्था

नगरपालिकामा रहने मुख्य संगठनात्मक ढाँचाको आधारमा कार्यक्रम ब्यवस्थापनको लागि उपयुक्त सहायक संरचनाहरू खडा गरिनेछ । जस्तै: सबैभन्दा माथिल्लो निकायमा नगरस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति रहनेछ र त्यसको मातहतमा वडा स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र वडा समन्वय समितिका मातहतमा विद्यालय स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय एवं खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताहरू रहनेछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि टोल विकास संस्थाहरूलाई पनि आधारभूत संगठनको रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

ख. बजेट प्रवाह

नेपाल सरकारको संघीय बजेट ब्यवस्थापन नीति अनुरूप युनिसेफ नेपालबाट बजेट प्रवाह गरिने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

ग. कार्यक्रम ब्यवस्थापन तथा अनुगमन संयन्त्र

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम यस नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गत राखिनेछ । उक्त शाखामा यो कार्यक्रम ब्यवस्थापनका लागि एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ । आवश्यकता अनुसार शाखाले खानेपानी तथा सरसफाइ इकाई स्थापना गर्न सक्नेछ । साथै नगरपालिकाले साभेदार संस्थाको सहकार्यमा आवश्यक कर्मचारीहरूको ब्यवस्था गर्नेछ । कार्यक्रमको अनुगमनको लागि अलग्गै अनुगमन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सोही बमोजिम प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने र अभिलेखीकरणका गरिनेछ ।

घ. दिगोपना

सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम कार्यअवधी ५ वर्षको हुनेछ । जस मध्ये ३ वर्षको अवधी योजना कार्यान्वयन चरण र बाँकी २ वर्षको अवधी योजना अनुगमन, मुल्याङ्कन र सुपरिवेक्षणको हुनेछ । कार्यक्रमको दिगोपना नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यो कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि स्थानीय सरकारको सरसफाइ तथा खानेपानी योजनाको मुल प्रवाहमा समाहित गराइ यसको दिगोपन सुनिश्चित गरिनेछ । कार्यक्रमको प्रत्येक चरण जस्तै योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन र

लाभहरूको बाँडफाँडमा लक्षित वर्गको सहभागिताको सुनिश्चितता गराइने छ । कार्यक्रमको प्रत्येक चरणमा निश्चित मापदण्ड बनाइ योजना अनुगमन गरिने छ ।

ड.मुल्यांकन

तेस्रो पक्षद्वारा कार्यक्रमको शुरुवात , मध्य तथा अन्तिममा गरी तीन चरणमा आधारभुत सर्वेक्षण तथा मुल्याङ्कन गराइने छ । मुल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा आएका सुझावहरूलाई विभिन्न तहमा छलफल गरि आगामी योजना र रणनीति र तय गरिने छ ।

९. बजेट

यस कार्यक्रमको कूल बजेट रु. ५९,८७,२८०.०० युनिसेफ नेपालबाट उपलब्ध गराइनेछ । यो बजेट नतिजाको आधारमा तय गरिएको छ । यो बजेट र कार्यक्रम नगर सभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।

**सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम (Accelerating Sanitation and Water for All (ASWA-II)) _
कार्यान्वयन योजना २०१८ देखि २०२२ सम्म
राजविराज नगरपालिका, सप्तरी**

मुख्य उपलब्धी	मुख्य क्रियाकलाप	लक्षित जनसंख्या	कार्यान्वयन चरण		अनुगमन तथा मुल्यांकन चरण		बजेट				जम्मा बजेट			
			प्रति व्यक्ति /इकाइ लागत	कार्यक्रम वर्ष २०१८ देखि २०२०	प्रति व्यक्ति /इकाइ लागत	कार्यक्रम वर्ष २०२१ देखि २०२२	कार्यक्रम वर्ष २०१८ देखि २०२० सम्म		अनुगमन तथा मुल्यांकन वर्ष २०२१ देखि २०२२ सम्म		पालिका	युनिसेफ नेपाल	पालिका	युनिसेफ नेपाल
							पालिका	युनिसेफ नेपाल	पालिका	युनिसेफ नेपाल				
उपलब्धी १: ४३४ घरमा शौचालय निर्माण भै आधारभूत सरसफाइ र स्वच्छतामा पहुँच पुगेको हुनेछ र खुला दिसामुक्त घोषणा भएका समुदाय मध्ये ९० प्रतिशतले निरन्तरता पाउनेछन् ।														
	<ul style="list-style-type: none"> ४३४ घरमा सुधारिएको चर्पी निर्माणमा सहजिकरण खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा र त्यसको दीर्घोपना स्वच्छता अभियान (सावुनपानीले हात धुने कार्यको प्रवर्द्धन र महिनावारी सरसफाइ प्रवर्द्धन), साना बालबालिकाहरुको दिसा व्यवस्थापन 	२,२५७	२०४	४५९,८६०	९५	२१४,६०१			४५९,८६०		२१४,६०१	६७४,४६२		
उपलब्धी २: लक्षित क्षेत्रका ५५० जनसंख्यामा आधारभूत र सुरक्षित खानेपानीको सुविधामा पहुँच पुगेको हुनेछ र ३ वटा समुदाय सुरक्षित पानी पीउने समुदायको रुपमा घोषणा भएको हुनेछ ।														
	<ul style="list-style-type: none"> खानेपानी योजना निर्माण र पुनःनिर्माण खानेपानी सुरक्षा योजना तयार तथा कार्यान्वयन पानी शुद्धीकरणका विधीहरुको प्रवर्द्धन र प्रयोग 	५५०	३,७६३	२,०६९,४४२	५७९	३१८,३७६			२,०६९,४४२		३१८,३७६	२,३८७,८१८		
उपलब्धी ३: दुई वटा विद्यालय र एकवटा स्वास्थ्यसंस्थामा उपयुक्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाहरु निरन्तर प्रयोगमा रहनेछन् ।														
	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, शौचालय र सामूहिक हातधुने सुविधा निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सावुन पानीले हातधुने अभियान सञ्चालन विद्यालयमा बाल क्लव गठन र परिचालन विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा महिनावारी सरसफाइ व्यवस्थापन 	३	१५०,०००	४५०,०००	२५,०००	७५,०००			४५०,०००		७५,०००	५२५,०००		
उपलब्धी ४: नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाइ सबलिकरण गर्न नगरको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी योजना निर्माण भै कार्यान्वयन भएको हुनेछ ।														
	<ul style="list-style-type: none"> आधारभूत र अद्यावधिक समेक्षण एवं अभिलेखीकरण पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तर्जुमा क्षमता विकास र ज्ञान व्यवस्थापन संस्थागत सुदृढीकरण र परिचालन प्राविधिक सहयोग र सामाजिक परिचालन 	१	१,५००,०००	१,५००,०००	९००,०००	९००,०००			१,५००,०००		९००,०००	२,४००,०००		
जम्मा				४,४७९,३०२		१,५०७,९७७			४,४७९,३०२		१,५०७,९७७	५,९८७,२८०		

12- ASWA- II Rajbiraj Municipality, Sarptari